



COMUNE DI MONGIANA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Vittorio Emanuele III - 89823

Tel. ☎ 0963 311087 - Fax 0963 311130

EMAIL ufficio.tecnico@comune.mongiana.vv.it

PEC ufficiotecnico.comunemongiana@asmepec.it

REGISTRO GENERALE N 61 DEL 18.06.2019

☐ copia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 30 del 18.06.2019

OGGETTO: Realizzazione 84 nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero comunale di Mongiana CUP E63J18000020004 CIG Z2E22F2D12 Approvazione II SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- ✓ si rende necessario provvedere alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali presso il Cimitero Comunale;
- ✓ con Delibera di giunta n. 22 del 28.02.2018 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal Responsabile dell'Area tecnica, per la realizzazione di n. 84 Loculi cimiteriali necessari a sopperire alla suddetta carenza di nicchie tumulative dando atto che le nascenti spese si farà fronte con diverso utilizzo, del residuo del mutuo Pos. 4328494/00 contratto in data 27.10.1998 e originariamente destinato alla realizzazione di un campo di calcio a Santa Maria di Cropani.
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2018 è stato approvato il progetto Definitivo per il lavori in oggetto;
- ✓ con determinazione n. 41 del 07.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante la costruzione ex novo di n. 84 loculi cimiteriali.
- ✓ con determinazione a contrarre n. 52 del 28.05.2018 si stabiliva di appaltare i lavori di "Realizzazione 84 nuovi loculi cimiteriali presso il Cimitero comunale di Mongiana", per mezzo di gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di € 38.000,00 a base d'asta oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ con determinazione n. 60/2018 è stata nominata apposita commissione di gara al fine di giudicare le offerte pervenute;
- ✓ con determinazione n. 62/2018 sono stati approvati i verbali di gara 1 e 2 redatti rispettivamente in data 12 e 15.06.2018 con la quale venivano assegnati detti lavori alla Ditta Carè Cosimo con sede in Via Barco a Fabrizia (VV) P.I. 01593560790 che ha offerto un ribasso del 30,263% per un importo complessivo dei lavori pari ad € 26.500,06 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre Iva;
- ✓ con determinazione n. 85 del 04.10.2018 è stato approvato il I SAL per l'importo netto di € 13.739,00 e con determinazione n. 88/2018 è stato liquidato giusta fattura n. FATTPA 7_18 del 16.10.2018;

VISTO i documenti contabili presentati dal D.L. in data 13.06.2019 e registrati in data 14.06.2019 al n. di prot. 1630 riguardanti il II SAL dei lavori in oggetto;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 13.06.2019 dal quale si evince un credito verso la Ditta esecutrice dei lavori di € 13.327,10 oltre iva per un importo complessivo di € 14.659,81;

RITENUTO quindi necessario procedere con l'approvazione degli atti contabili presentati dalla DD.LL.;

Visti :

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

DI APPROVARE per quanto sopra esposto gli atti contabili presentati dal D.L. in data 13.06.2019 e registrati in data 14.06.2019 al n. di prot. 1630 riguardanti il II SAL dei lavori in oggetto ed il relativo certificato di pagamento dal quale si evince un credito nei confronti della Ditta esecutrice di € 13.327,10 oltre iva ;

DI DARE ATTO che alla liquidazione si procederà con provvedimento successivo previa acquisizione d'ufficio della fattura emessa dalla ditta Carè Cosimo con sede in Via Barco a Fabrizia (VV) P.I. 01593560790 e del D.U.R.C. regolare;

DI DARE ATTO altresì che alla spesa si farà fronte con diverso utilizzo, del residuo del mutuo Pos. 4328494/00 contratto in data 27.10.1998 e originariamente destinato alla realizzazione di un campo di calcio a Santa Maria di Cropani;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Antonio MONTAGNESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Mongiana, li 19.06.2019

Il Responsabile del Servizio

f.to Geom. Antonio MONTAGNESE

Copia conforme all'originale

Mongiana li 19.06.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Antonio MONTAGNESE

